

CONSTRUCTION D'UN MODULE DE TROIS CLASSES SIMPLES AVEC TERRASSE AU CEG 1 DE SAVALOU

von Claude, 5.4.04

PLANNING D'EXECUTION

		1				2				3				4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
N°	DESIGNATION																
1	Travaux préparatoires	■															
2	Terrassement	■															
3	Maçonnerie - Béton	■															
4	Revêtement et enduit					■				■							
5	Charpente couverture					■				■							
6	Menuiserie									■				■			
7	Electricité					■								■			
8	Peinture													■			
9	Nettoyage et Repli du Chantier													■			
10	Réception provisoire													■			